

10 - druga iteracja

Task Name	May 10							May 17							May 24							May 31						
	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
<input type="checkbox"/> Druga iteracja																												
<input type="checkbox"/> Aktualizacja interfejsów i modeli																												
Ceny biletów																												
Link do rezerwacji																												
<input type="checkbox"/> Aktualizacja widoków																												
Strona główna																												
<input type="checkbox"/> Repertuar																												
Ceny biletów																												
Czas dojazdu																												
<input type="checkbox"/> Mapa																												
Ceny biletów																												
Czas dojazdu																												
Zmiana dymka po kliknięciu																												
<input type="checkbox"/> Aktualizacja modułów																												
Pobieranie danych																												
Interfejs do BD																												
<input type="checkbox"/> Poprawki błędów																												
TIMEZONE																												
Codzienna aktualizacja bazy danych																												
Integracja projektu																												